

Số: 194/KH-MTĐT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 04 năm 2018.

KẾ HOẠCH CHI TIẾT

Công tác vệ sinh môi trường, lắp đặt vận hành nhà vệ sinh và đặt thùng thu gom rác tổ chức Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2018.

Thực hiện Kế hoạch số 967/KH-UBND ngày 07/02/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2018.

Căn cứ hợp đồng đã ký kết giữa Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời - Sun Group.

Nay, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng xây dựng kế hoạch chi tiết: Công tác vệ sinh môi trường, lắp đặt vận hành nhà vệ sinh và đặt thùng thu gom rác phục vụ tổ chức Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2018 cụ thể như sau:

A. MỤC TIÊU:

Đảm bảo yêu cầu cao nhất về mặt vệ sinh đô thị, tạo mỹ quan sạch đẹp trên toàn địa bàn thành phố và tại các khu vực vui chơi công cộng. Đặc biệt là các khu vực diễn ra tổ chức Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2018.

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 12/04/2018 đến hết ngày 30/06/2018.

- Chia gồm 05 đợt bắn pháo hoa, mỗi đợt/01 lần thực hiện (từ 16h00 cho đến kết thúc công việc). Thời gian cụ thể của 05 đợt: **30/4(Thứ hai); 26/5(Thứ bảy); 02/6(Thứ bảy); 09/6(Thứ bảy) và 30/06/2018(Thứ bảy).**

- Địa điểm tổ chức: Khu khán đài đường Trần Hưng Đạo và khu vực lắp đặt pháo tại cảng Sông Hàn.

C. CÁC CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI:

I. Tổng thể công tác phục vụ vệ sinh môi trường của các đơn vị trên địa bàn mình quản lý.

- Ngoài công tác thực hiện vệ sinh đô thị thường xuyên, các Xí nghiệp Môi trường tăng cường phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính quyền địa phương để thực hiện các công việc sau:

1. Thu dọn đất đá, xà bần vô chủ, lưu cữu trên vỉa hè, đường phố địa bàn Xí nghiệp quản lý.



2. Tăng cường quét dọn vệ sinh sạch sẽ không để rác lá cây, phế thải xây dựng lưu lại trên đường phố. Đồng thời cắt dây cỏ toàn bộ các tuyến đường phố chính.

3. Di chuyển và tập kết nâng gấp thùng rác một cách hợp lý, quét dọn điểm nâng sạch sẽ, gọn gàng không để thùng rác dưới lòng đường quá thời gian quy định, chú ý các tuyến đường thực hiện đề án thu gom rác theo giờ trên địa bàn quản lý.

4. Các Xí nghiệp dọn vệ sinh xung quanh khu vực nhà vệ sinh cố định kiểm tra bảo dưỡng và mở cửa phục vụ 24/24 giờ hằng ngày.

- Ngoài việc bố trí công nhân thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, các Xí nghiệp bố trí số lượng công nhân huy động thực hiện công tác vệ sinh môi trường trước trong và sau mỗi đợt bắn pháo hoa như sau:

Bảng tính 1: Công nhân huy động thực hiện công tác vệ sinh môi trường trước trong và sau mỗi đợt bắn pháo hoa

Stt	Xí Nghiệp	Số công nhân bố trí thực hiện	Nội dung công việc thực hiện
1	Sơn Trà	5	- Duy trì vệ sinh tại khu vực khán đài đường Trần Hưng Đạo. Thời gian thực hiện từ ngày 10/4/2018 đến hết ngày 30/6/2018.
		30	- Huy động toàn bộ lao động thực hiện tổng dọn vệ sinh mỗi đêm sau khi các đợt bắn pháo hoa kết thúc tại các khu vực xung quanh (trừ khu vực đất trống Olalani). - Bố trí 30 công nhân phục vụ vệ sinh bên trong khu vực khán đài A,B.
2	Sông Biển	20	- Bố trí 20 công nhân trong 05 đêm tổ chức bắn pháo hoa để tổng dọn vệ sinh. - Thực hiện tổng dọn tại các toàn bộ khu vực cầu Thuận Phước (đoạn từ 3-2 đến Lê Đức Thọ); Chu Huy Mân trả lại cảnh quan 06 giờ sáng ngày hôm sau.
3	Hải Châu	31	- Thực hiện tổng dọn vệ sinh tại khu vực bắn pháo tại Cảng Sông Hàn sau khi kết thúc 05 đợt bắn pháo hoa. (Thời gian thực hiện lúc 7h30 sáng hôm sau đêm bắn pháo hoa).
4	Thanh Khê	10	
5	Ngũ Hành Sơn	8	- Bố trí 08 công nhân trong 05 đêm tổ chức bắn pháo hoa để tổng dọn vệ sinh toàn bộ khu vực cầu Trần Thị Lý và Nguyễn Văn Trỗi.
5	Dịch vụ MT	5	- Trục vận hành nhà vệ sinh trong 05 đợt. Xí nghiệp Dịch vụ Môi trường liên hệ XN Sông Biển tăng cường khoản 20 lao động phục vụ vận hành nhà vệ sinh trong mỗi đợt bắn pháo hoa và thanh toán chi phí trục vận hành theo nhu cầu thực tế.
6	Sông Biển	20	
Tổng		129	

II. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị.

1. Xí nghiệp Môi Trường Sơn Trà.

- Thực hiện tổng dọn vệ sinh toàn tuyến các đường: Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, Vân Đồn, Nguyễn Trung Trực, Lê Đức Thọ, Nguyễn Công Trứ, Cầu Rồng - Sông Hàn và các tuyến đường xung quanh khu vực khán đài pháo hoa. Thời gian hoàn thành trước ngày 26/4/2018 và bố trí tăng cường duy trì vệ sinh từ ngày 27/4 đến hết ngày 30/6/2018)

- Cụm nhà vệ sinh cố định tại chân cầu sông Hàn và cạnh dự án Olalani phải luôn được dọn sạch sẽ. Tuyệt đối không cho người xem lên nóc nhà trong các đêm diễn ra cuộc thi.

- Bố trí 05 công nhân trực duy trì vệ sinh thường xuyên trong thời gian lắp ghép và vận hành tại 05 khu vực khán đài. Thời gian thực hiện từ từ 10/4/2018 đến 30/6/2018.

- Lắp đặt khoảng 70 thùng rác loại 240 lít (loại mới) và tổ chức thu gom rác hằng ngày. Xí nghiệp chủ động liên hệ với đơn vị đầu mối là Công ty Sun Group (Ông: Đặng Văn Trung - Trưởng bộ phận xây dựng lắp đặt DIFF 2018 - SĐT liên hệ: 0935.815037) để biết chính xác vị trí lắp đặt. (Xí nghiệp chủ động thực hiện thủ tục cấp mượn thùng mới để thực hiện).

- Bố trí 30 công nhân bên trong khu vực khán đài và huy động toàn bộ công nhân viên Xí nghiệp thực hiện thu gom, quét dọn và tổng dọn vệ sinh ngay trong 05 đêm diễn ra cuộc thi. Yêu cầu phải hoàn thành sạch sẽ không để lại rác thải, bao nylon trên các tuyến đường, các cây cầu địa bàn quản lý trước 5h00 sáng ngày hôm sau. Riêng khu vực trong khán đài và dưới gầm khán đài hoàn thành trước 14g30 chiều hôm sau của đêm biểu diễn.

- Xí nghiệp bố trí đủ phương tiện vận chuyển thực hiện cho công tác thu gom rác, tổng dọn vệ sinh kịp thời và phù hợp với điều kiện thực tế tại các ngày diễn ra lễ hội.

- Tổ chức in và treo 10 băng rôn với khẩu hiệu "Cảm ơn quý vị đã bỏ rác đúng nơi quy định" theo yêu cầu tại kế hoạch số 10051/KH-UBND ngày 09/12/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng trên các khu vực khán đài gần nơi để thùng chứa rác.

- Riêng đoạn từ cầu Thuận Phước đến bùng binh Lê Đức Thọ - Chu Huy Mân, Xí nghiệp tạm ngừng phục vụ và bàn giao sang cho Xí nghiệp Dịch vụ Môi trường Sông Biển thực hiện tổng dọn vệ sinh ngay trong 05 đêm mỗi đợt bắn pháo kết thúc (05 đợt).

- Chủ động thực hiện công tác khảo sát, nghiệm thu các hạng mục, khối lượng tăng cường vệ sinh môi trường với UBND Quận theo Bảng tổng hợp khối lượng đính kèm.

2. Xí nghiệp Môi trường Hải Châu.

- Bố trí lao động thường xuyên duy trì vệ sinh hành lang đi bộ, bồn hoa đường Bạch Đằng, các tuyến đường trung tâm, khu vực vui chơi giải trí trên địa

022
NG
PH
TRU
DÒ
A N
PH

bàn. Tăng cường tổng dọn vệ sinh ngay trong 05 đêm diễn ra cuộc thi, hoàn thành sạch sẽ không để lại rác thải, bao nylon trên các tuyến đường (chú ý trước khách sạn Novotel), các cây cầu địa bàn quản lý trước 5h30 sáng ngày hôm sau (*Riêng toàn bộ khu vực từ cầu Thuận Phước Xí nghiệp phối hợp với XN Sông Biên thực hiện*). Đường dẫn lên cầu Thuận Phước XN Hải Châu thực hiện.

- Lắp đặt 06 thùng rác mới loại 660 lít thu gom rác của các đội lấp pháo và quét dọn thường xuyên tại khu vực cảng Sông Hàn (điểm bắn pháo) từ ngày 20/4 đến hết ngày 30/6/2018. (Xí nghiệp chủ động thực hiện thủ tục cấp mượn thùng mới để thực hiện).

- Thường xuyên theo dõi lượng rác phát sinh trong xuống đặt tại khu vực cảng Sông Hàn để phối hợp với Xí nghiệp Vận chuyển nâng cầu kịp thời trách tình trạng rác tràn xuống gây ô nhiễm và mất mỹ quan.

- Riêng khu vực trong Cảng Sông Hàn, trong 05 đêm bắn pháo hoa, Xí nghiệp chủ động phối hợp với Xí nghiệp Thanh Khê nhận 10 lao động tăng cường phục vụ tổng dọn vệ sinh trong 05 đêm diễn ra cuộc thi (nhận quân trước 07h00 của các ngày hôm sau đêm bắn pháo hoa). Yêu cầu Giám đốc Xí nghiệp bố trí 01 đội trưởng trực chỉ huy nhận bàn giao lao động và phân chia vị trí cụ thể cho lực lượng tăng cường đồng thời thường xuyên báo cáo với ban tổ chức trong công tác tổng dọn.

- Chủ động thực hiện công tác khảo sát, nghiệm thu các hạng mục, khối lượng tăng cường vệ sinh môi trường với UBND Quận theo Bảng tổng hợp khối lượng đính kèm.

3. Xí nghiệp Môi trường Sông biển.

- Thực hiện tăng cường vớt rác trên sông Hàn đoạn từ cầu Trần Thị Lý đến cầu Thuận Phước trước và trong các ngày tổ chức 05 đợt bắn pháo hoa.

- Đặc biệt chú ý khu vực khán đài pháo hoa: Thực hiện tổng dọn vớt rác trước 01 ngày mỗi đợt bắn. Trong ngày bắn mỗi đợt thực hiện vớt rác khu vực khán đài lúc 10h00 sáng và duy trì đến 15h00 cùng ngày (chủ động liên hệ với Ông: Đặng Văn Trung - Trưởng bộ phận xây dựng lắp đặt DIFF 2018 - SĐT liên hệ: 0935.815037) để hướng dẫn chi tiết vị trí thực hiện.

- Tăng cường duy trì vệ sinh các tuyến biển du lịch nhằm đảm bảo vệ sinh cho các hoạt động phụ trợ lễ hội trên biển, đặc biệt khu vực công viên Biển Đông, các bãi tắm công cộng-phục vụ cho người dân và khách tham quan du lịch.

- Bố trí công nhân tăng cường cho XN Sơn Trà trong 05 đêm tổng dọn vệ sinh, thực hiện tổng dọn tại các khu vực cầu Thuận Phước (đoạn từ cầu chính đến ngã ba Lê Đức Thọ - Chu Huy Mân hoàn trả lại cảnh quan 06 giờ sáng ngày kế tiếp. Nếu sáng hôm sau kiểm tra vẫn còn rác thải thì tiếp tục bố trí công nhân thu gom dứt điểm.

- Bố trí khoản 20 công nhân tăng cường cho XN Dịch vụ thực hiện vận hành nhà vệ sinh trong 05 đợt bắn pháo hoa (có sự giám sát của Xí nghiệp Dịch vụ Môi trường).

- Bố trí gọn gàng thùng rác các điểm nâng rác tại khu vực đường Võ Nguyên Giáp nhằm đảm bảo mỹ quan môi trường.

- Chủ động phối hợp với Xí nghiệp Vận chuyển bố trí xuống thu gom rác tại cầu Thuận Phước, cũng như phối hợp với Xí nghiệp Sơn Trà hỗ trợ thùng rác trong việc tổng dọn các các điểm đã giao.

- Chủ động thực hiện công tác khảo sát, nghiệm thu các hạng mục, khối lượng tăng cường vệ sinh môi trường với UBND Quận theo Bảng tổng hợp khối lượng đính kèm.

4. Xí nghiệp Môi trường Ngũ Hành Sơn.

- Tăng cường vệ sinh tại các tuyến đường trên địa bàn Xí nghiệp. Bố trí tăng cường công nhân thực hiện tổng dọn vệ sinh xung quanh khu vực cầu đi bộ Nguyễn Văn Trỗi, Trần Thị Lý (kể cả khu vực Hải Châu trừ đường dẫn lên cầu thuộc địa phận Hải Châu) ngay sau mỗi đêm bắn pháo kết thúc và hoàn trả mặt bằng lại sạch sẽ lúc 6h00 sáng hôm sau.

- Chuẩn bị kế hoạch lao động dự phòng để Lãnh đạo Công ty điều động hỗ trợ tổng dọn khi cần thiết.

5. Xí nghiệp Môi trường Liên Chiểu:

- Phối hợp với trường Quân sự thành phố để bố trí lắp đặt 03 thùng rác loại 660 lít. Kiểm tra và thu gom khối lượng rác phát sinh kịp thời phục vụ công tác lắp pháo hoa từ ngày 18/4 đến 26/4/2018. Chú ý vệ sinh tuyến đường trung tâm của quận, đặc biệt là tuyến đường Nguyễn Tất Thành, kể cả bờ kè đi bộ.

- Chuẩn bị kế hoạch lao động dự phòng để Lãnh đạo Công ty điều động hỗ trợ tổng dọn khi cần thiết.

6. Các Xí nghiệp Môi trường còn lại

- Tăng cường vệ sinh tại các tuyến đường trên địa bàn Xí nghiệp quản lý, nơi tập trung đông người trong thời gian diễn ra các đợt bắn pháo hoa nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị phục vụ người dân và khách tham quan du lịch.

- Chuẩn bị lao động dự phòng để hỗ trợ tổng dọn cho các đơn vị liên quan trực tiếp đến phục vụ pháo hoa ngay trong các đêm biểu diễn khi có sự điều động trực tiếp của Lãnh đạo Công ty.

III. Lắp đặt và vận hành nhà vệ sinh:

1. Xí nghiệp Dịch vụ Môi trường.

- Thực hiện lắp đặt và vận hành 72 nhà vệ sinh, cụ thể:

+ Khu vực cảng Sông Hàn: 08 nhà đơn.

+ Khu vực khán đài: 60 nhà vệ sinh (24 nhà lắp ghép; 36 đơn)

- + Khu vực cầu Rồng, cầu Thuận Phước: 04 nhà đơn.
- Kiểm tra các nhà vệ sinh phục vụ APEC hiện để tại kho Công ty để chuẩn bị đưa ra lắp đặt và vận hành.
- Triển khai thi công 50 bục ra vào công soát vé và hộp che ống nước thải bằng sắt hàn định hình để đưa vào phục vụ.

1.1. Thời gian khảo sát, lắp đặt vận hành:

- Thời gian khảo sát:
 - * Chủ động liên hệ với Ông: Đặng Văn Trung - Trưởng bộ phận xây dựng lắp đặt DIFF 2018 - SĐT liên hệ: 0935.815037 thực hiện khảo sát vị trí lắp đặt nhà vệ sinh. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/04/2018.
- Thời gian lắp đặt vận hành:
 - * Đối với khu vực lắp pháo tại cảng Sông Hàn: Lắp đặt 08 nhà vệ sinh đơn. Thời gian hoàn thành lắp đặt trước ngày 12/04/2018. Thời gian vận hành 10 ngày cho mỗi đợt bắn (tính trước thời gian bắn mỗi đợt).
 - * Đối với khu vực khán đài: Lắp đặt 60 nhà vệ sinh. Thời gian hoàn thành lắp đặt trước ngày 26/04/2018. Thời gian vận hành trong 05 đợt bắn pháo hoa mỗi đợt/01 lần thực hiện (từ 16h00 cho đến kết thúc công việc).
 - * Đặc biệt lưu ý vị trí lắp đặt, kết nối thiết bị nước thải tại khán đài A, vị trí khu vực khách VIP (02 cái đơn), đảm bảo trong công tác vận hành tuyệt đối không xảy ra mùi hôi và nước tràn sàn.

1.2. Các yêu cầu:

- Thực hiện rà soát và có kế hoạch sửa chữa số lượng nhà vệ sinh hư hỏng để đảm bảo đủ số lượng nhà vệ sinh phục vụ pháo hoa. Trong quá trình thực hiện, phối hợp với Phòng Kỹ Thuật và Kế toán - Tài vụ thực hiện đúng các bước của quy trình sửa chữa. Thời gian hoàn thành sửa chữa trước ngày 20/4/2018.
- Đảm bảo thực hiện đúng các yêu cầu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời - Sun Group trong công tác lắp đặt và vận hành nhà vệ sinh.
- Đảm bảo cung cấp đầy đủ điện chiếu sáng (hệ thống đèn led dùng pin) bên trong và bên ngoài nhà vệ sinh, có bảng hiệu chỉ dẫn (WC) hướng dẫn đến vị trí NVS, các vật liệu phụ (giấy, dầu xả ...), bố trí công nhân phục vụ đầy đủ và thường xuyên làm nhiệm vụ vệ sinh sạch sẽ, vận chuyển nhà vệ sinh về Công ty ngay sau khi kết thúc cuộc thi. Đồng thời phá dỡ, dọn dẹp sạch sẽ các bờ kè gạch xây bao quanh các nhà vệ sinh chắn nước trên vỉa hè cũng như bó vỉa (nếu có).
- Thường xuyên kiểm tra công tác phục vụ và đảm bảo các thiết bị hoạt động tốt, cung cấp nước đầy đủ. Riêng mỗi điểm NVS khu vực điểm bắn và khán đài xem pháo hoa bố trí từ 1 đến 2 lao động trực vệ sinh thường xuyên trong 05 đợt biểu diễn nhằm kịp thời xử lý các vấn đề sự cố nhà vệ sinh (nếu có). Tuyệt đối không bố trí chung công nhân đứng phục vụ 2 vị trí cách nhau.

- Chủ động liên hệ phối hợp với Xí nghiệp vận chuyển bố trí 01 xe nước và bố trí lao động tiến hành rửa khử mùi hôi các cụm nhà vệ sinh bằng vòi rồng xe nước cùng với thời gian tưới nước rửa đường sau mỗi đêm bắn.

- Làm việc với Phòng Công nghệ Môi trường về cung cấp chế phẩm và thực hiện phun khử mùi hôi tại các nhà vệ sinh trong quá trình vận hành.

- Liên hệ với các đơn vị hút bể phốt thực hiện hút bể phốt các nhà vệ sinh ngay sau khi mỗi đợt bắn kết thúc.

- Liên hệ với Xí Nghiệp Vận chuyển bố trí 01 xe nước trực vận hành trong quá trình tổ chức cuộc thi. Chuẩn bị các thiết bị đầu nối nước từ xe sau khu vực khán đài B vào các bể chứa nước cố định đảm bảo cung cấp đủ nước.

- Phối hợp với phòng Kỹ thuật lên phương án triển khai lắp đặt hệ thống xả nước thải. Tuyệt đối không để ống nước vỡ chảy nước tràn ra môi trường xung quanh. Cung cấp nước đầy đủ, bảng hướng dẫn vị trí nhà vệ sinh cũng như ánh sáng trong nhà vệ sinh.

- Cử 05 cán bộ kỹ thuật trực vận hành và xử lý sự cố phát sinh trong các đêm bắn. Liên hệ tiếp nhận công nhân tăng cường của XN Sông Biển để thực hiện vận hành nhà vệ sinh.

III. Các đơn vị hỗ trợ:

1. Xí nghiệp vận chuyển:

- Điều vận phương tiện vận chuyển nâng gắp rác trên địa bàn các Xí nghiệp Môi trường nhằm giải phóng lượng rác thải nhanh chóng và kịp thời.

- Bố trí 01 xuồng loại 07 m³ và 01 xe cuốn ép hàng ngày giải quyết thu gom rác dớt diêm tại khu vực cảng sông Hàn từ ngày 24/04 đến hết ngày 30/6/2018 (Phối hợp với XN MT Hải Châu).

- Bố trí tại cầu Thuận Phước (phía Sơn Trà) 01 xuồng chứa rác nhằm thu gom rác trên cầu và đường dẫn kịp thời trong thời gian diễn ra cuộc thi (Phối hợp với XN MT Sông Biển).

- Phối hợp với Xí nghiệp Dịch vụ Môi trường điều động phương tiện cấp nước cho các nhà vệ sinh di động theo yêu cầu.

- Thực hiện tưới nước chống bụi tại khu vực đường Trần Hưng Đạo vào lúc 14h30 trong 05 ngày diễn ra cuộc thi. Thực hiện rửa đường Trần Hưng Đạo và vị trí các cụm nhà vệ sinh bằng vòi rồng vào lúc 7h00 các ngày hôm sau mỗi đợt bắn.

- Bố trí xe nước trực, cấp nước cho các nhà vệ sinh tại khu vực khán đài pháo hoa trong 05 đêm diễn ra cuộc thi (vị trí đậu xe sau khu vực khán đài B).



2. Ban KCS:

- Tăng cường kiểm tra địa bàn các Xí nghiệp Môi trường nhằm đảm bảo vệ sinh trên các tuyến đường, khu tổ chức lễ hội vui chơi giải trí.

- Phối hợp với các Xí nghiệp Môi trường kịp thời khắc phục ngay các sự cố môi trường như phế thải xây dựng, xác súc vật chết và các phế thải khác đổ ra đường phố cũng như các thùng rác chảy nước gây mất mỹ quan đô thị.

- Phân công thanh tra viên phụ trách trực tại các địa bàn nói chung và khu vực diễn ra cuộc thi trình diễn pháo hoa nói riêng.

3. Phòng Kế hoạch Đầu tư:

- Là đơn vị đầu môi thực hiện thương thảo, ký kết và nghiệm thu thanh lý Hợp đồng với Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời - Sun Group cũng như các Sở Ban Ngành.

- Làm việc với Ban tổ chức cuộc thi đề xuất kinh phí thực hiện cũng như các thủ tục liên quan khác, xin cấp giấy phép cho xe chuyên dùng vào khu vực phục vụ, đăng ký danh sách thẻ Ban tổ chức cho Lãnh đạo Công ty và bộ phận kỹ thuật phục vụ tại khán đài, khu vực bắn pháo và phân bổ kinh phí thực hiện cho các đơn vị liên quan trình Lãnh đạo duyệt.

- Phối hợp với các cơ quan cấp trên liên quan tiến hành xác nhận nghiệm thu công việc hoàn thành và thanh quyết toán. Cử cán bộ trực theo dõi và kiểm tra đôn đốc tiến độ thực hiện, tham mưu cho Lãnh đạo Công ty trong công tác điều hành chỉ đạo tổng dọn vệ sinh phục vụ lễ hội nêu trên.

4. Phòng Kế toán Tài vụ:

- Thực hiện mẫu chứng thư bảo lãnh Ngân hàng cung cấp cho Công ty SunGroup để tạm ứng kinh phí thực hiện.

- Lập thủ tục cho các đơn vị trực thuộc liên quan ứng kinh phí thực hiện và hướng dẫn hoàn trả chứng từ theo quy định. Giải quyết tạm ứng kinh phí cho người lao động trong 05 đợt phục vụ theo bảng tính số 01 nêu trên với mức 200.000 đồng/01 người/01 đợt phục vụ.

- Riêng giải quyết cho Xí nghiệp Dịch vụ Môi trường tạm ứng trước kinh phí để thực hiện sửa chữa số lượng nhà vệ sinh hư hỏng (nếu có) nhằm đảm bảo đủ số lượng nhà vệ sinh lắp đặt theo yêu cầu về mặt số lượng và thời gian nêu trên. (Xí nghiệp lập dự trù kinh phí sửa chữa để làm cơ sở tạm ứng và được phân bổ vào chi phí công trình nêu trên).

5. Phòng kỹ thuật:

- Kiểm tra, có phương án sửa chữa các phương tiện chuyên dùng như xe rửa rác, xe vận chuyển, xe quét đường để phục vụ cho cuộc thi.

- Hướng dẫn kỹ thuật lắp đặt các nhà vệ sinh di động đặc biệt là nhà vệ sinh sử dụng cho nhiều người cùng lúc và các hệ thống thu gom nước xả cũng như hệ thống điện chiếu sáng của các nhà vệ sinh này cho Xí nghiệp Dịch vụ môi trường thực hiện đảm bảo mỹ quan và hiệu quả.

- Kiểm tra công tác sửa chữa các nhà vệ sinh trước khi đưa đi lắp đặt nhằm đảm bảo vận hành đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Bố trí cán bộ kỹ thuật trực phối hợp với Xí nghiệp dịch vụ xử lý sự cố về nhà vệ sinh tại hiện trường trong các đêm trình diễn pháo hoa.

6. Phòng Công nghệ Môi trường:

- Có phương án tổ chức xử lý khắc phục ngay các điểm ô nhiễm phát sinh đột xuất nếu xảy ra trên địa bàn thành phố cũng như các khu vực khán đài xem pháo hoa.

- Phối hợp với XN Dịch vụ Môi trường cung cấp chế phẩm xử lý (nếu có) và kinh phí thanh toán trích từ nguồn phân bổ của Xí nghiệp.

7. Phòng TC-HC :

- Theo dõi khách của Công ty đến trong thời gian tổ chức cuộc thi để liên hệ đón tiếp theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công ty.

Trên đây là kế hoạch chi tiết: Công tác vệ sinh môi trường, lắp đặt vận hành nhà vệ sinh và đặt thùng thu gom rác phục vụ tổ chức Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2018.

Yêu cầu các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, phát sinh báo ngay về Công ty (thông qua phòng KHĐT) để có ý kiến chỉ đạo./.

Nơi nhận :

- UBND TPĐN (thay báo cáo);
- Sở TN&MT; Sở VH TT (thay báo cáo);
- Ban TGD Công ty (chỉ đạo);
- CTHĐQT; TBKS (để biết)
- Các Phòng NV, Ban KCS, XN trực thuộc (t.hiện);
- Lưu VT Công ty./.



Trần Văn Tiên

BẢNG TỔNG HỢP CÁC HẠNG MỤC, KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN TĂNG CƯỜNG VỆ SINH MÔI TRƯỜNG.

Công trình : Đảm bảo vệ sinh môi trường tổ chức các sự kiện, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2018.

Địa điểm : Thành phố Đà Nẵng

STT	Tên đường (khu vực)	Dài (km)	Duy trì vệ sinh		Quét thu gom rác vỉa hè	
			Đường phố (km)	Giải p/cách (km)	Rộng bình quân (m)	D/tích (ha)
I	Tăng cường duy trì vệ sinh đường phố 10 ngày từ 30/4 đến 30/06/2018 (chia làm 05 đợt, mỗi đợt 02 ngày)	6,0	6,0	3,1		2,39
1	Trần Hưng Đạo (Nguyễn Trung Trực - Hà Thị Thôn)	3,3	3,3	0,0	2,0	1,32
2	Bạch Đằng	2,5	2,5		2,0	1,00
3	Đường bên cạnh Novotel	0,1	0,1		2,0	0,03
4	Lý Tự Trọng (Bạch Đằng - trần Phú)	0,1	0,1	0,0	2,0	0,04
II	Tăng cường duy trì vệ sinh đường phố 5 ngày từ 30/4 đến 30/06/2018 (chia làm 05 đợt, mỗi đợt 01 ngày)	9,4	9,4			3,22
1	Phạm Văn Đồng	1,6	1,6	1,2	2,0	0,64
2	Cầu Trần Thị Lý (đoạn từ đường 2-9 đến đường Ngũ Hãn Sơn)	1,5	1,5			0,00
3	Cầu Rồng (đoạn từ đầu cầu đến Ngô Quyền + đoạn dẫn lên cầu)	1,6	1,6			0,00
4	Cầu Thuận Phước và đường dẫn (3/2 - bùng binh Chu Huy Mán)	2,4	2,4	0,5	0,0	0,00
5	Nguyễn Thế Lộc	0,4	0,4		1,5	0,11
6	An Đồn	0,2	0,2		1,5	0,05
7	Nại Tú	0,1	0,1		1,5	0,04
8	Đặng Trần Côn	0,3	0,3		2,0	0,10
9	Ngô Quyền (đoạn từ Nguyễn Công Trứ đến Nguyễn Trung Trực)	1,4	1,4	1,4	2,0	0,56
10	Chu Huy Mán (đoạn từ Ngô Quyền đến phía nam cầu Thuận Phước)	1,8	1,8		2,0	0,71
11	Bạch Đằng nối dài (đoạn từ dưới chân cầu rồng đến chân cầu Trần Thị Lý)	1,0	1,0		2,0	0,40

12	Như Nguyệt (Đóng Đa đến hết đường)	1,5	1,5	106,7	5	15,25	2,0	0,62
III	Tổng cộng khối lượng thực hiện tăng ca duy trì vệ sinh đường phố là tăng cường 100% ngoài khối lượng thực hiện thường xuyên và duy trì đây phân cách 5 ngày từ 30/4 đến 30/06/2017							40,01
IV	Vớt rác sông Hàn bản tàu 0,4CV 5 ngày từ 30/4 đến 30/06/2018 (chia làm 05 đợt, mỗi đợt 01 ngày) theo kế hoạch 967/KH-UBND	Dài (m)	Rộng (m)	Số lần thực hiện	Diện tích (ha)			
1	Đoạn phía tây từ cầu Trần Thị Lý đến cầu Thuận Phước	5900	10	5	29,50			
2	Đoạn phía đông từ cầu Trần Thị Lý đến tòa nhà Olalani (đường nội từ 3)	3700	10	5	18,50			
	Tổng				48,00			
V	Đặt 80 thùng loại 240 lít tại các địa điểm công cộng, điểm lắp đặt màn hình tổ chức các sự kiện từ 30/4 đến 30/06/2018	tấn	52,80	80 thùng X 240 lít x 5 ngày phục vụ x 0,55% tỷ trọng				
VI	Rửa đường phố							
Stt	Danh mục đường phố	Cung đoạn	Chiều dài (km)	Số lần đường	Số lượt rửa/ngày	Số ngày rửa	Số km đường cần rửa (km)	
1	Trần Hưng Đạo (rửa)	Nguyễn Công Trứ - Hết khu vực khán đài C	2,00	2	2,0	5,0	40,0	
2	Ngô Quyền(rửa)	Nguyễn Công Trứ - Đường Nguyễn Trung Trực	1,40	2	1,0	5,0	14,0	
3	Bạch Đằng+ 3/2 (rửa)	Cổ viện chàm - Cầu thuận phước	3,50	1	2,0	5,0	35,0	
	Tổng cộng		6,90				89,00	